
 

 

  

1395ماه آبان  گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه سیمرغ  

 کارفرما: تعاونی شماره چهار وزارت کشور

 مشاور: شرکت مهندسین مشاور بهسازان سرزمین پایا

 پیمانکار : شرکت پاوان ساخت پارس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95آبان ماه  -مصالح و تجهیزات ورودی کارگاه  

 شرح مقدار وارده در طول ماه واحد ردیف

10میلگرد  300.00 کیلوگرم 1  

12میلگرد  200.00 کیلوگرم 2  

2سیمان تیپ 63.11 تن 3  

 بنزین 40 لیتر 4

 نخ  تابیده 26 کیلوگرم 5

لاف برقغلوله  10 شاخه 6  

10نبشی  31 کیلوگرم 7  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 95ماه  آبان -HSEایمنی کارگاه و اتفاقات 

 شرح ردیف

 104و  102کنترل موارد ایمنی در بتن ریزی و آرماتوربندی بلوک  1

 کنترل موارد ایمنی در باربرداری ماشین آلات 2

3 
 صدور مجوز ایمنی برای فعالیتهای بدون اردر در کارگاه

 طبق برنامه زمانبندی )دو روز در هفته( توزیع شیر بین کارگران، 4

 نظافت و جمع آوری زباله های موجود در کارگاه 5

 سقوط یکی از قالب های تونلی در حال جابجایی بر روی پارکینگ 6
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10 
 

11 
 

12 
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B 021:بلوک شماره                 ساخت پاوان شرکت:پیمانکار                  پایا سرزمین بهسازان مهندسین:مشاور                            کشور وزارت چهار شماره تعاونی: کارفرما  

         

95آبان ماه  -فعالیت های اجرایی صورت گرفته   
 

 شرح آیتم شماره بلوک ردیف

فیزیکی درصد 

فعالیت کلان از 

 کل

 شرح عملیات درصد پیشرفت

  پیشرفت ماه پایان ماه شروع ماه

1 

102 

  %0.00 %100 %100 %1.80 تجهیز کارگاه

  %0.00 %100 %100 %2.60 خاکبرداری و پی کنی و تسطیح 2

  %0.00 %100 %100 %21.10 اجرای فنداسیون 3

 تکمیل شده است. %0.00 %100 % 100 %28.60 اجرای اسکلت بتنی تاسقف چهارم 4

5 
اجرای اسکلت بتنی از سقف پنجم تا 

 سقف دوازدهم
 تکمیل شده است. 0.00% 100% 100% 24.50%

6 
اجرای اسکلت از سقف سیزدهم تا 

 سقف نوزدهم
 تکمیل شده است. 0.00% 100% 100% 21.40%

  %0.0 %100 %100 %100 جمع کل: 7



 

B 041:بلوک شماره                 ساخت پاوان شرکت:پیمانکار                  پایا سرزمین بهسازان مهندسین:مشاور                            کشور وزارت چهار شماره تعاونی: کارفرما  

 

95آبان ماه  -فعالیت های اجرایی صورت گرفته   

 

 شرح آیتم شماره بلوک ردیف

درصد فیزیکی 

فعالیت کلان از 

 کل

 درصد پیشرفت
 شرح عملیات

ماه شروع ماه پایان  ماه پیشرفت   

1 

104 

  %0.00 %100 %100 %1.80 تجهیز کارگاه

  %0.00 %100 %100 %2.60 خاکبرداری و پی کنی و تسطیح 2

  %0.00 %100 %100 %21.10 اجرای فنداسیون 3

 تکمیل شده است. %0.00 %100 %100.00 %28.60 اجرای اسکلت بتنی تاسقف چهارم 4

5 
اجرای اسکلت بتنی از سقف پنجم تا 

 سقف دوازدهم
 تکمیل شده است. 0.00% 100% 100% 24.50%

6 
اجرای اسکلت از سقف سیزدهم تا 

 سقف نوزدهم
 تکمیل شده است. 0.00% 100% 100% 21.40%

  %0.0 %100 %100 %100 جمع کل: 7



 

B 091:بلوک شماره                 ساخت پاوان شرکت:پیمانکار                  پایا سرزمین بهسازان مهندسین:مشاور                            کشور وزارت چهار شماره تعاونی: کارفرما  

95آبان ماه  -فعالیت های اجرایی صورت گرفته   

 شرح آیتم شماره بلوک ردیف

درصد 

فیزیکی 

فعالیت کلان 

کل از  

 شرح عملیات درصد پیشرفت

  پیشرفت ماه پایان ماه شروع ماه

1 

109 

  %0.00 % 100 %100 %1.80 تجهیز کارگاه

  %0.00 %100 %100 %2.60 خاکبرداری و پی کنی و تسطیح 2

  %0.00 %100 %100 %21.10 اجرای فنداسیون 3

 تکمیل شده است. %0.00 %100 %100 %28.60 اجرای اسکلت بتنی تاسقف چهارم 4

5 
اجرای اسکلت بتنی از سقف پنجم تا 

 سقف دوازدهم
 تکمیل شده است. 0.00% 100% % 100 24.50%

6 
اجرای اسکلت از سقف سیزدهم تا 

 سقف نوزدهم
 تکمیل شده است. 0.00% 100% 100% 21.40%

  %0.0 %100 %100 %100 جمع کل: 7

 



B 081:بلوک شماره                 ساخت پاوان شرکت:پیمانکار                  پایا سرزمین بهسازان مهندسین:مشاور                            کشور وزارت چهار شماره تعاونی: کارفرما  

95آبان ماه  -فعالیت های اجرایی صورت گرفته   

 شرح آیتم شماره بلوک ردیف

درصد فیزیکی 

فعالیت کلان از 

 کل

پیشرفتدرصد   شرح عملیات 

  پیشرفت ماه پایان ماه شروع ماه

1 

108 

  %0.00 %90 %90 %1.80 تجهیز کارگاه

2 
خاکبرداری و پی کنی و 

 تسطیح
2.60% 100% 100% 0.00%  

 %0.00 %12.50 %12.50 %21.10 اجرای فنداسیون 3
مقدار کار انجام شده تا زمان دستور توقف کار با 

شده است. مشاور، صورتجلسه  

4 
اجرای اسکلت بتنی تاسقف 

 چهارم
28.60% 0.00% 0.00% 0.00%  

5 
اجرای اسکلت بتنی از سقف 

 پنجم تا سقف دوازدهم
24.50% 0.00% 0.00% 0.00%  

6 
اجرای اسکلت از سقف 

 سیزدهم تا سقف نوزدهم
21.40% 0.00% 0.00% 0.00%  

  %0.0 %6.9 %6.9 %100 جمع کل: 7

 



B 111:بلوک شماره                 ساخت پاوان شرکت:پیمانکار                  پایا سرزمین بهسازان مهندسین:مشاور                            کشور وزارت چهار شماره تعاونی: کارفرما  

95آبان ماه  -فعالیت های اجرایی صورت گرفته   

 شرح آیتم شماره بلوک ردیف

درصد فیزیکی 

فعالیت کلان از 

 کل

 شرح عملیات درصد پیشرفت

  پیشرفت ماه پایان ماه شروع ماه

1 

111 

  %0.00 %100 %100 %1.80 تجهیز کارگاه

  %0.00 % 100 %100 %2.60 خاکبرداری و پی کنی و تسطیح 2

  %0.00 %100 %100 %21.10 اجرای فنداسیون 3

4 
اجرای اسکلت بتنی تاسقف 

 چهارم
 تکمیل شده است. 0.00% 100% 100% 28.60%

5 
اجرای اسکلت بتنی از سقف 

 پنجم تا سقف دوازدهم
 تکمیل شده است. 0.00% 100% 100% 24.50%

6 
اجرای اسکلت از سقف سیزدهم 

 تا سقف نوزدهم
 تکمیل شده است. 0.00% 100% 100% 21.40%

  %0.0 %100 %100 %100 جمع کل: 7

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجهیز 
کارگاه

خاکبردار
ی و پی 
کنی و 
تسطیح

اجرای 
فنداسیون

اجرای 
اسکلت 
بتنی 

تاسقف 
چهارم

اجرای 
اسکلت 
بتنی از 
سقف پنجم
تا سقف 
دوازدهم

اجرای 
اسکلت از 

سقف 
سیزدهم تا 

سقف 
نوزدهم

:جمع کل

پیشرفت تا ماه قبل 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.0%

پیشرفت تا پایان ماه 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.0%

99.96%

100.17%

102فعالیتهای اجرایی بلوک 



 

 

 

 

 

 

تجهیز 
کارگاه

خاکبردار
ی و پی 
کنی و 
تسطیح

اجرای 
فنداسیون

اجرای 
اسکلت 
بتنی 

تاسقف 
چهارم

اجرای 
اسکلت 
بتنی از 
سقف پنجم
تا سقف 
دوازدهم

اجرای 
اسکلت از 

سقف 
سیزدهم تا 

سقف 
نوزدهم

:جمع کل

پیشرفت تا ماه قبل 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.0%

پیشرفت تا پایان ماه 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.0%

99.96%

100.17%

104فعالیتهای اجرایی بلوک 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجهیز 
کارگاه

خاکبردار
ی و پی 
کنی و 
تسطیح

اجرای 
فنداسیون

اجرای 
اسکلت 
بتنی 

تاسقف 
چهارم

اجرای 
اسکلت 
بتنی از 
سقف پنجم
تا سقف 
دوازدهم

اجرای 
اسکلت از 

سقف 
سیزدهم تا 

سقف 
نوزدهم

:جمع کل

پیشرفت تا ماه قبل 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.0%

پیشرفت تا پایان ماه 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.0%

99.96%

100.17%

109فعالیتهای اجرایی بلوک 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجهیز 
کارگاه

خاکبردار
ی و پی 
کنی و 
تسطیح

اجرای 
فنداسیون

اجرای 
اسکلت 
بتنی 

تاسقف 
چهارم

اجرای 
اسکلت 
بتنی از 
سقف پنجم
تا سقف 
دوازدهم

اجرای 
اسکلت از 

سقف 
سیزدهم تا 

سقف 
نوزدهم

:جمع کل

Series1 90.00% 100.00% 12.50% 0.00% 0.00% 0.00% 6.9%

پیشرفت تا پایان ماه 90.00% 100.00% 12.50% 0.00% 0.00% 0.00% 6.9%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

108فعالیتهای اجرایی بلوک 



 

تجهیز 
کارگاه

خاکبرداری 
و پی کنی و 

تسطیح

اجرای 
فنداسیون

اجرای 
اسکلت بتنی 

تاسقف 
چهارم

اجرای 
ی اسکلت بتن
از سقف 

پنجم تا سقف 
دوازدهم

اجرای 
اسکلت از 

سقف 
سیزدهم تا 

سقف 
نوزدهم

:جمع کل

Series1 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.0%

Series2 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.0%

99.96%

100.17%

111فعالیتهای اجرایی بلوک 


