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فعالیتهای اجرایی
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:106برج •
بتن ریزی دیوار های تراز همکف -•
بتن ریزی سقف تراز همکف-•

:108برج •
1-ط 2بتن ریزی سقف پارت-•
بتن ریزی دیوارهای تراز همکف-•



106،108برج های 
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شرح کارنيروهای فني و اداری در مهرماه6-1جدول 
توضيحاتشرح فعاليترديف

108و106نظارت و کنترل تمامي فعاليتهای اجرايي برج 1

.  ماهنگی های بتن ریزی یگر در دفتر بررسی و کنترل مسائل بتن ریزی و آرماتور بندی ، برنامه ریزی اجرایی ، هر داز سه نفر مهندسی کارگاه، یک نفر بصورت مداوم در محل پروژه حاضر بوده و کنترل لحظه ای و مستمربر اجرای  عملیات اجرایی دارند دو نف
اجرای دیوار و سقف های  و هماهنگی و مدیریت درساخت بتن و کنترل کیفت آن در جهت بهبود کیفیتایتهماهنگی و مدیریت جهت عمل آوری بتن ریزی های انجام شده، مدیریت هماهنگی مصرف و تأمین ابزارو مصالح ، کنترل طرح اختلاط بتن بچینگ س

ر اختیار پیمانکار در جهت بهره  نظارت و کنترل بر چگونگی استفاده از ابزار و وسایل د-ی بهره وری در فضای واحدها تقابتنی  و تغییر در نقشه های اجرایی با هماهنگی دفتر تعاونی و مهندس سهرابی به جهت ارتقاء کیفیت اجرا و سهولت و حل مشکلات اجرا و ار
.جره ها می گردندپیش بینی اقدامات بعدی در اجرا که منجر به پلیت گذاری جهت اجرای دیوارها و نرده ها و پن. ه کار گاهہنظارت بر چگونگی دپو و استفاده از مصالح ورودی -وری بیشتر و همچنین هماهنگی در خصوص رفع نقص و خرابی های احتمالی 

...مایشگاه و تاورپیگیری اخذ تاییدیه ابزار آلات آز. کنترل لوله کشی و قوطی گذاری و جانمایی آن ها جهت جلوگیری از تداخلات برق و مکانیک .  پیش بینی دریچه ها و داکت ها جهت سهولت و تولید مشکلات کمتر در اجرای تاسیسات در آینده 

.  می کنندام کارشناس مجزایی در این خصوص وجود ندارد و مهندسین هر کدام به فراخور برخورد با مسائل آن نسبت به تذکر و رفع موانع و مشکلات آن اقد HSEدر خصوص مسائل  کنترل موارد  ايمني کارگاه2

برنامه ريزی و کنترل پروژه3
بوجود آمد و تا مشخص شدن 1401شهریور 16پس از تغییر و تحویلی که به جهت تعویض پیمانکار سازه در .پیگیری زمان شروع و اتمام فعالیت آنها جهت مطابقت فعالیتها با برنامه زمان بندی موجود 

با . بود 1403خرداد 9که زمان اتمام پروژه در آن .با در نظر گرفتن تامین ابزار و تجهیزات و تاور که تا آن زمان هنوز تهیه نشده بود ارائه گردید1401آذر 3چگونگی ادامه کار اولین برنامه زمانبندی در تاریخ 
پس از مشکلاتی که در تبدیل قرارداد پیمانکار از روزمزدی . زمان اتمام پروژه در نظر گرفته شد1403آذر بود تهیه نشد مجددا برنامه زمانبندی تهیه و مرداد 15توجه به اینکه ابزارآلات و تاور در زمان مقرر که 

برنامه 1402.05.02طول کشید بر مبنای کارانجام شده در تاریخ 1402مرداد 2منظور و با توجه به اینکه ابلاغ قرارداد پیمانکار تا 1402اردیبهشت 5به مترمربعی بود بالاخره زمان شروع قرارداد مترمربعی 
می باشد که با توجه به جلسه کارگاهی که با حضور مهندس آسیابی انجام شد مقرر گردید با جرح و تعدیلی برنامه زمانبندی ارسال و ابلاغ 1403.07.29زمانبندی تهیه شد که زمان اتمام پروژه در آن 

.گرددکه می بایست برمبنای توافقی که با دفتر تعاونی انجام شده بروز رسانی گردد

شيت نقشه مکانيکال، برق و معماری  13تهيه 4

لذا بر این اساس بهینه  . ددی انجام نگرفت مقرر شد پیگیری طراحی وترسیم نقشه های مذکور به کارگاه محول گردامدر مورد تهیه نقشه های برق ، مکانیک و معماری باتوجه به اینکه از سوی مشاوربهسازان سرزمبن پایا پس از طراحی نقشه های سازه جدید اق
که در آن .یده اندرسشیت نقشه در این باره تولیشده که برای هریک پس برگزاری جلسات متعدد و هماهنگی کارشناسان مختلف و جمع آوری نظرات ایشان به سرانجام 50کردن نقشه ها برمبنای تجربیات برجها قبل در دستور کار قرار گرفت که تاکنون بیش از

متراژ مفید در مثال افزایشطورنقشه های برق و معماری مکانیک که در آن عموماً با نگاه ایجاد فضای مناسب جهت بهره برداری در واحدها و کاهش هزینه ها بوده است که ب. تغییرات مفید و بسزایی در بخشهای برق و مکانیک و معماری انجام شده است
.متری ، تغییرات در آشپزخانه این واحدها ، جابجایی دیزل ژنراتور به محوطه و بازشدن فضای آن و اضافه به انباری و پارکینگها 128و 92واحدهای 

. که در بموقع انجام شدن مراحل کاری تاثیر دارنداریگفتگو با پیمانکار در خصوص مدیریت نیروها ، مدیریت درخواستهای خرید و ابزار و برنامه زمانبندی آیتمهای کاری و بحث روی اولویتهای ک108و106کمک به نيروهای پيمانکار و توجبه آنها در اجرا سازه برچ 5
تهیه گزارشی  فنی واقتصادی  در خصوص تغییر نقشه های برقتهيه گزارش فني و اقتصادی جهت مقايسه نقشه های برق جديد با قبل6
106.108و شفته ریزی دوربرجهای 102کنترل نیروهای تعاونی جهت اجرای محوطه ورودی جلو برج کنترل نيروهای کارگری تعاوني7
درخواستهای خرید ابزار و وسایل و مصالح ، پیگیریهای خریدبررسي و تهيه دستور خريد8
سرکشی به کارگاه وکنترل اجرای مراحل اجرایی و تحویل آیتمهای کاری از پیمانکار، تهيه و محاسبه و ابلاغ دستور کار ، مجوز عمليات ، صورتجلسه اتمام کار  9

تهیه صورت وضعیت کارکرد پیمانکارانتهيه و بررسي صورت وضعيت پيمانکار10
.  مکاتبات با دفتر تعاونی و درخواستهای خرید تهيه و تايپ و ثبت و ارسال نامه ها به پيمانکار11
عایقکاری دیوارهای حائل برجها111-104-102کنترل کليه فعاليتهای اجرايي تأسيساتي در برج های 12
اجرای پله ورودی و کفپوش محوطه. چدولکاری . سنگ کاری 102اجرای محوطه سازی جلو برج 13
.در این ماه جدولکاری و بستر سازی انجام نگردید و پیمانکار در کارگاه حاضر نبود. مورد از معابر به شهرداری 7اجرای جدول معابر در سایت سیمرغ و تحویل . اجرای جدول و بستر سازی معابر سايت سيمرغ 14

. جاگذاری میلگردها  جهت سهولت انجام کارهای بعدی و کیفیت انجام کارها . رفع مشکلات آرماتور بندی اعم از خم زدن میلگردها رفع موانع و مشکلات اجرايي در آرماتور بندی و قالب بندی15

(کليه کارهای نقشه برداری)تهيه مختصات نقاط، پيتده سازی کد ارتفاعي ، بررسي نقاط پياده شده در محل 16
مایی داکتهای  ی و اجرای دیوارها و رامکا گذاری آنها براین اساس انجام می گیرد و همچنین کنترل وجانسازنقشه برداری جهت اجرای محل دقیق دیوارها و تراز سقف که براساس نقشه های موجود در مختصات نقاط گوشه دیوارها توسط نقشه بردار پیاده 

.تاسیساتی در سقف طبقات با نقشه برداری و پیاده سازی نقاط انجام میگیرد

-آنتعویضمواردیدریااصلاحمدیریتوپیگیریومصرفیوورودیوآلاتابزارومصالحکیفیتکنترل،نفراتفعالیتزمینهوومحلورودیمصالح،نفراتلیستآوریجمعوروزانهگزارشهایتهیهتهيه گزارش های روزانه و ماهانه17

انجام شده که تا کنون گزارشی دریافت نشده است ولی با توافق صورت گرفته با  1402.05.17مورخ 03-1402ره شمابا توجه به اینکه ورودی و مصرفی میلگرد ثبت میشوند نیاز است گزارش موجودی انبار در هر ماه نیز اعلام گردد که درخواست آن طبق نامه تهيه بالانس مصالح  18
.در انتهای هر ماه اعلام گرددیبیسرپرست کارگاه مقرر شد با توجه به اینکه امکان پایش دقیق میلگرد مصرفی در کارگاه نبود میزان میلگرد باقیمانده در کارگاه بصورت تقر

.مقررگردید برآورد نقشه های برق و مکانیک تا انتهای آبانماه  تهیه و ارائه گرددتهيه متره و برآورد قيمت تمام شده برجها19
....استعلام آهنگری و . استعلام دیوار چینی . استعلام داکت اسپلیت تهيه استعلام قيمت آيتم های کاری پيش روی پروژه20

شرح فعالیت پرسنل فنی کارگاه
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مصوبات کارگاهی
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استعلامات انجام شده
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محوطه برجها

17

نيروهای تعاوني 5-1جدول 

شرح فعاليتمحل فعاليت 

محوطه برج هاو نظافت آبیاری فضای سبز محوطه

102محوطه سازی جلوی برج. شفته ریزی دور برجها 106.108برجهای 
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106.108نمودار پيشرفت واقعي و برنامه ای برج 

03/07/1402 10/07/1402 23/07/1402 26/07/1402

23/06/1402 25/06/1402 04/07/1402 05/07/1402

23/06/1402 25/06/1402 04/07/1402 05/07/1402

03/07/1402 10/07/1402 23/07/1402 26/07/1402

و رمپ 106بتن ریزی دیوار های تراز همکف برج 
108برج 

و دیوار 108برج 1-2بتن ریزی سقف پارت
106اسانسور همکف 

و 108بتن ریزی قسمتی از دیوارهای تراز همکف 
106قسمتی ازسقف تراز همکف 

و تتمه 108بتن ریزی تتمه  دیوارهای تراز همکف 
106سقف تراز همکف 

نمودار پیشرفت واقعی و برنامه ای

1403نمودار پیشرفت بر مبنای برنامه زمان بندی تا مهر

پیشرفت  برنامه ایپیشرفت واقعيشرح كار

10803/07/140223/06/1402و رمپ برج 106بتن ریزی دیوار های تراز همکف برج 

10610/07/140225/06/1402و دیوار اسانسور همکف 108برج 1-2بتن ریزی سقف پارت

و قسمتی ازسقف تراز همکف 108بتن ریزی قسمتی از دیوارهای تراز همکف 
10623/07/140204/07/1402

10626/07/140205/07/1402و تتمه سقف تراز همکف 108بتن ریزی تتمه  دیوارهای تراز همکف 

روز تاخير در 5روزه در ماه قبل 10روزه علاوه بر تاخير21علت تأخير 
روز تاخير در تهيه بتن تاريخ 1خريد ميلگرد و جک زير سقفي و 

روز تاخير درتهيه بتن و آماده سازی برق سقف در تاريخ 2و 1402.7.10
. ام بوده است26ام و 23های 



ايمني در كارگاه

 شرح فعالیت پرسنل تعاونی
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HSE

شرح  رديف

ارائه آموزش ایمنی به کارگران1

2
الزام تمامی افراد مشغول در کارگاه به استفاده از وسایل 

حفاظت فردی

نصب تابلو خطر در محیط کارگاه3

بازدید مستمر از آشپزخانه پروژه و محل اسکان کارگران4
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مصالح و ابزار ورودی به کارگاه
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1402مصالح ورودی در مهر ماه 
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 29,070 24,350 2,360 2,360کیلوگرم10AIIIمیلگرد آجدار سایز 4

 24,210 24,210کیلوگرم20AIIIمیلگرد آجدار سایز 8

 24,320 24,320کیلوگرم25AIIIمیلگرد آجدار سایز 9

 134.2515 185 4 191مترمکعب450بتن آماده عیار 10

 33 33مترمکعب400بتن آماده عیار 11

 2 2عددقیچی میلگرد بر بزرگ12

 1 1عددلیتری2000باکت حمل بتن 13

 186 82 104رولایزوگام فویل دار14

 100 100عددمتری3.70جك زیر سقفی 15

 1,200 1,200عددتیکه سقف2اسپیسر 16

 23,800 23,800جفتتیکه2اسپیسر 17
 500 500عددسانتی4اسپیسر 18
 100 100متر50لوله پلی اتیلن سایز 19
 2020مترمربعسنگ مشکی شیار دار20
 1145033,650 11,450 10,750کیلوگرمماسه بادی21
 220 220لیترروغن سوخته22
 3,000 3,000برگرابیتس23
 40 40جفتکفش ایمنی24
 10 10جفتچکمه لاستیکی25
 5 5عدداسپری رنگ سفید26
 10 10عدد123مایع چسب 27
 60 60عددلاک غلط گیر28
 3 3عددکلنگ با دسته29

 3 3عددمتری3مترکمری 30
 1 1عددتلمبه بادی31
 2 2عددمتری5متری کمری 32
 1,000 1,000عدد200*5*2یونولیت 33
 200 200عدد20*20جعبه تقسیم پلاستیکی 34
 30 30عدد50زانو لوله پلی اتیلن سایز 35
 25 25عدد123چسب مایع 36
 20 20عددچسب همه کاره37
 25 25بستهA4کاغذ 38
 10 10بستهA4کاور کاغذ 39
 1 1عددماشین حساب40
 10 10عددکیسه دوبل بزرگ41
 10 10عددکیسه دوبل متوسط42
 10 10عددکیسه دوبل کوچك43
 200 200عدد13pvcزانو 44
 10 10عددملاقه بنایی45
 10 10عددکمچه بنایی46
 1 1عددقیچی باغبانی47
 20 20عدد1/2شیر حیاطی 48
 3 3عددصفحه پیلار نقشه برداری49

 10 10عددمنشور برچسب رفلکتور نقشه برداری50
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8میلگرد  AIII 245

10میلگرد آجدار سایز  AIII 2, 2, 24

20میلگرد آجدار سایز  AIII 24

25میلگرد آجدار سایز  AIII 24
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61%

39%

1402تا مهر 108و 106مقدار بتن مصرفی در برج 

مصرفی باقیمانده 

مصرفی
59%

ده باقیمان
41%

1402تا مهر 106.108مقدار میلگرد مصرفی در برجهای 

مصرفی باقیمانده 
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1402تا مهر ماه 

 9.877برآورد بتن مصرفی

10.376بتن مصرفی

9,877 

ب 10,376
کع

م
تر

م

106.108برآورد ومصرف بتن در برجهای 
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مبنای مصرف تا سقف  همکف برجها

بالانس میلگرد تا مهر ماه

Ø8Ø10Ø12Ø14Ø16Ø18Ø20Ø25Ø28Ø32

جمع مصرفی برمبنای 
2424.352195827.3518164599.914180493.70707479.687515.6123284.559889887.698239722.56214068.01برآورد

26588217574204145101590398030028125623109280239620228627جمع خرید

 14,559(103) 19,392 2,338 22,512 3,500 21,096 39,545 21,747 24,164تفاضل میلگرد خرید از برآورد

؟ 0 8,000 18,000 16,000 0 0 0 4,000 22,000موجودی کارگاه یطور تقریبی
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