
 

 

 

 

 

  

1395ماه شهریور گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه سیمرغ  

 کارفرما: تعاونی شماره چهار وزارت کشور

 مشاور: شرکت مهندسین مشاور بهسازان سرزمین پایا

 پیمانکار : شرکت پاوان ساخت پارس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 95ماه  شهریور -مصالح و تجهیزات ورودی کارگاه

 شرح مقدار وارده در طول ماه واحد ردیف

 10میلگرد  23.66 تن 1

 12میلگرد  4.78 تن 2

 14میلگرد  6.40 تن 3

 16میلگرد  8.63 تن 4

 18میلگرد  8.00 تن 5

 20میلگرد  6.20 تن 6

 مش دیواری 23.05 تن 7

 مش سقفی 49.07 تن 8

 لوله کلافی زرد 1,680 متر 9

 2سیمان تیپ 451.16 تن 10

 بنزین 78 لیتر 11

 شن  شکسته 567.40 تن 12

 ماسه رضی آباد 1,103.51 تن 13

 روان کننده 2,000 لیتر 14

 روغن قالب 506 لیتر 15

 اسپیسر سقفی 4,500 عدد 16

 گازوئیل 3,000 لیتر 17



 95ماه  شهریور -مصالح و تجهیزات ورودی کارگاه

 شرح وارده در طول ماهمقدار  واحد ردیف

 لوله کلافی آبی 4,270 متر 18

 لوله کلافی سبز 8,380 متر 19

 لوله قلاف برق 60 شاخه 20

 قوطی دردار برق 1,100 عدد 21

 میلی متر 2کارتن پلاست  150 متر مربع 22

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
   

 
   

 
   

 
   

 



 95شهریور ماه  -HSEایمنی کارگاه و اتفاقات 

 شرح ردیف

 کنترل موارد ایمن در آرماتوربندی و قالب بندی و بتن ریزی بلوک ها 1

 کنترل موارد ایمن در باربرداری توسط ماشین آلات و جرثقیل ها 2

3 
 111تکمیل چک لیست کنترل آسانسورهای کارگاهی, تاورهای بلوک های 

 و آشپزخانه 104, 102و 

 حفاظ بندی نقاط پرتگاهی موجود در طبقات تمامی بلوک ها  4

5 
 104و  102نصب حفاظ جلوی چاله آسانسورهای طبقات آخر بلوک های 

 با داربست

 +15به طبقه  111انتقال پل تردد تاور بلوک  6

 برگزاری جلسات کمیته ایمنی در داخل کارگاه 7

 104و 102اجرا شده در بلوک های آجرچینی راه پله های  8

 صدور مجوز ایمنی برای فعالیتهای بدون اردر  9

10 
توزیع شیر طبق برنامه زمانبندی )روزهای یکشنبه و چهارشنبه( بین 

 پرسنل

11 
نظافت تسهیلات بهداشتی و رفاهی کارگران, اعم از سرویس های بهداشتی 

 و حمام ها

 کارگاه و اطراف کمپ های کارگریجمع آوری زباله های محوطه  12

    

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 تصاویر

102+ بلوک 14( بتن ریزی طبقه1شکل)  



 

  

104+ بلوک 13( بتن ریزی طبقه2شکل)  

 تصاویر



  
 تصاویر

104و  102( وضعیت عملیات اجرائی بلوک های 3شکل )  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 تصاویر

111+  بلوک 15( بتن ریزی طبقه4)شکل   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 تصاویر

  111( پایان عملیات بتن ریزی اسکلت طبقات بلوک5شکل )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 تصاویر

( نمای کلی از پیشرفت پروژه6شکل )  



B     102:بلوکمشاور:مهندسین بهسازان سرزمین پایا                       پیمانکار:شرکت پاوان ساخت                        شماره                کارفرما :تعاونی شماره چهار وزارت کشور    

95شهریور ماه  -فعالیت های اجرایی صورت گرفته   

 شرح آیتم شماره بلوک ردیف
درصد فیزیکی 

 فعالیت کلان از کل

 درصد پیشرفت
 شرح عملیات

 پیشرفت ماه پایان ماه شروع ماه

1 

102 

  %0.00 %95 %95 %1.80 تجهیز کارگاه

2 
خاکبرداری و پی کنی 

 و تسطیح
2.60% 100% 100% 0.00%  

  %0.00 %100 %100 %21.10 اجرای فنداسیون 3

4 
اجرای اسکلت بتنی 

 تاسقف چهارم
 تکمیل شده است. 0.00% 100% 100% 28.60%

5 

اجرای اسکلت بتنی از 

سقف پنجم تا سقف 

 دوازدهم

 تکمیل شده است. 0.00% 100% 100% 24.50%

6 

اجرای اسکلت از 

سقف سیزدهم تا 

 سقف نوزدهم

+ تکمیل شده است.14سقف  24.90% 84.82% 59.92% 21.40%  

  %5.3 %96.7 %91.3 %100.00 جمع کل: 7



    B       104ک:بلو شماره                     ساخت پاوان شرکت:پیمانکار                     پایا سرزمین بهسازان مهندسین:مشاور                       کشور وزارت چهار شماره تعاونی: کارفرما

95شهریور ماه  -فعالیت های اجرایی صورت گرفته   

 شرح آیتم شماره بلوک ردیف
درصد فیزیکی فعالیت 

 کلان از کل

 درصد پیشرفت

 شرح عملیات
 پیشرفت ماه پایان ماه شروع ماه

1 

104 

  %0.00 %95 %95 %1.80 تجهیز کارگاه

  %0.00 %100 %100 %2.60 خاکبرداری و پی کنی و تسطیح 2

  %0.00 %100 %100 %21.10 اجرای فنداسیون 3

 تکمیل شده است. %0.00 %100 %100 %28.60 اجرای اسکلت بتنی تاسقف چهارم 4

5 
اجرای اسکلت بتنی از سقف پنجم 

 تا سقف دوازدهم
 تکمیل شده است. 0.00% 100% 100% 24.50%

6 
اجرای اسکلت از سقف سیزدهم تا 

 سقف نوزدهم
+ تکمیل شده است.13سقف  18.89% 74.24% 55.35% 21.40%  

  %4.0 %94.4 %90.4 %100 جمع کل: 7

   



    B       109ک:بلو شماره                    ساخت پاوان شرکت:پیمانکار                    پایا سرزمین بهسازان مهندسین:مشاور                       کشور وزارت چهار شماره تعاونی: کارفرما

95شهریور ماه  -فعالیت های اجرایی صورت گرفته   

 شرح آیتم شماره بلوک ردیف
درصد فیزیکی 

 فعالیت کلان از کل

 درصد پیشرفت
 شرح عملیات

 پیشرفت ماه پایان ماه شروع ماه

1 

109 

  %0.00 %95 %95 %1.80 تجهیز کارگاه

  %0.00 %100 %100 %2.60 خاکبرداری و پی کنی و تسطیح 2

  %0.00 %100 %100 %21.10 اجرای فنداسیون 3

4 
اجرای اسکلت بتنی تاسقف 

 چهارم
 تکمیل شده است. 0.00% % 100 % 100 28.60%

5 
اجرای اسکلت بتنی از سقف 

 پنجم تا سقف دوازدهم
 تکمیل شده است. 0.00% 100% 100% 24.50%

6 
اسکلت از سقف  اجرای

 سیزدهم تا سقف نوزدهم
 تکمیل شده است. 0.00% 100% 100% 21.40%

  %0.0 %99.9 %99.9 %100 جمع کل: 7



    B       810ک:بلو شماره                  ساخت پاوان شرکت:پیمانکار                       پایا سرزمین بهسازان مهندسین:مشاور                       کشور وزارت چهار شماره تعاونی: کارفرما

95شهریور ماه  -فعالیت های اجرایی صورت گرفته   

 شرح آیتم شماره بلوک ردیف
درصد فیزیکی 

 فعالیت کلان از کل

 درصد پیشرفت
 شرح عملیات

 پیشرفت ماه پایان ماه شروع ماه

1 

108 

  %0.00 %90 % .90 %1.80 تجهیز کارگاه

  %0.00 %100 %100 %2.60 خاکبرداری و پی کنی و تسطیح 2

 %0.00 %12.50 %12.50 %21.10 اجرای فنداسیون 3

مقدار کار انجام شده تا زمان دستور 

توقف کار با مشاور, صورتجلسه شده 

 است.

4 
اجرای اسکلت بتنی تاسقف 

 چهارم
28.60% 0.00% 0.00% 0.00%  

5 
از سقف اجرای اسکلت بتنی 

 پنجم تا سقف دوازدهم
24.50% 0.00% 0.00% 0.00%  

6 
اجرای اسکلت از سقف 

 سیزدهم تا سقف نوزدهم
21.40% 0.00% 0.00% 0.00%  

  %0.0 %6.9 %6.9 %100 جمع کل: 7



 

      B          111ک:بلو شماره                 ساخت پاوان شرکت:پیمانکار                  پایا سرزمین بهسازان مهندسین:مشاور                            کشور وزارت چهار شماره تعاونی: کارفرما

95شهریور ماه  -فعالیت های اجرایی صورت گرفته   

 شرح آیتم شماره بلوک ردیف

درصد 

فیزیکی 

فعالیت 

 کلان از کل

 درصد پیشرفت

 شرح عملیات
 پیشرفت ماه پایان ماه شروع ماه

1 

111 

  %0.00 %95 %95 %1.80 تجهیز کارگاه

2 
خاکبرداری و پی کنی و 

 تسطیح
2.60% 100% 100% 0.00%  

  %0.00 %100 %100 %21.10 اجرای فنداسیون 3

4 
اجرای اسکلت بتنی 

 تاسقف چهارم
 تکمیل شده است. 0.00% 100% 100% 28.60%

5 

از اجرای اسکلت بتنی 

سقف پنجم تا سقف 

 دوازدهم

 تکمیل شده است. 0.00% 100% 100% 24.50%

6 
اجرای اسکلت از سقف 

 سیزدهم تا سقف نوزدهم
+ تکمیل شده است.15قف س 17% 97% 80% 21.40%  

  %3.6 %99.3 %95.6 %100 جمع کل: 7



تجهیز  

کارگاه

خاکبرداری  

و پی کنی 

و تسطیح

اجرای  

فنداسیون

اجرای  

اسکلت  

بتنی 

تاسقف  

چهارم

اجرای  

اسکلت  

بتنی از  

سقف پنجم

تا سقف  

دوازدهم

اجرای  

اسکلت از  

سقف  

سیزدهم تا  

سقف  

نوزدهم

:جمع کل

پیشرفت تا ماه قبل 95.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 59.92% 91.3%

پیشرفت تا پایان ماه 95.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 84.82% 96.7%
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102فعالیتهای اجرایی بلوک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  

تجهیز  

کارگاه

خاکبرداری  

و پی کنی 

و تسطیح

اجرای  

فنداسیون

اجرای  

اسکلت  

بتنی 

تاسقف  

چهارم

اجرای  

اسکلت  

بتنی از  

سقف پنجم

تا سقف  

دوازدهم

اجرای  

اسکلت از  

سقف  

سیزدهم تا  

سقف  

نوزدهم

:جمع کل

پیشرفت تا ماه قبل 95.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 55.35% 90.4%

پیشرفت تا پایان ماه 95.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 74.24% 94.4%

0.00%
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40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

104فعالیتهای اجرایی بلوک 



  

تجهیز  

کارگاه

خاکبرداری  

و پی کنی و 

تسطیح

اجرای  

فنداسیون

اجرای  

اسکلت  

بتنی 

تاسقف  

چهارم

اجرای  

اسکلت  

بتنی از  

سقف پنجم

تا سقف  

دوازدهم

اجرای  

اسکلت از  

سقف  

سیزدهم تا  

سقف  

نوزدهم

:جمع کل

پیشرفت تا ماه قبل 95.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.9%

پیشرفت تا پایان ماه 95.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.9%

92.00%

93.00%

94.00%

95.00%

96.00%

97.00%

98.00%

99.00%

100.00%

101.00%

109فعالیتهای اجرایی بلوک 



تجهیز  

کارگاه

خاکبرداری  

و پی کنی و 

تسطیح

اجرای  

فنداسیون

اجرای  

اسکلت  

بتنی 

تاسقف  

چهارم

اجرای  

اسکلت  

بتنی از  

سقف پنجم  

تا سقف  

دوازدهم

اجرای  

اسکلت از  

سقف  

سیزدهم تا  

سقف  

نوزدهم

:جمع کل

Series1 90.00% 100.00% 12.50% 0.00% 0.00% 0.00% 6.9%

پیشرفت تا پایان ماه 90.00% 100.00% 12.50% 0.00% 0.00% 0.00% 6.9%
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120.00%

108فعالیتهای اجرایی بلوک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



تجهیز کارگاه

خاکبرداری و 

پی کنی و 

تسطیح

اجرای  

فنداسیون

اجرای  

اسکلت بتنی  

تاسقف  

چهارم

اجرای  

ی  اسکلت بتن

از سقف  

پنجم تا  

سقف  

دوازدهم

اجرای  

اسکلت از  

سقف  

سیزدهم تا  

سقف نوزدهم

:جمع کل

Series1 95.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 80.00% 95.6%

Series2 95.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 97.00% 99.3%
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111فعالیتهای اجرایی بلوک 

 


