
 

 

 

 

 

  

1395ماه مهر  گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه سیمرغ  

 کارفرما: تعاونی شماره چهار وزارت کشور

 مشاور: شرکت مهندسین مشاور بهسازان سرزمین پایا

 پیمانکار : شرکت پاوان ساخت پارس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 95ماه  مهر -مصالح و تجهیزات ورودی کارگاه

 شرح مقدار وارده در طول ماه واحد ردیف

 10میلگرد  9.99 تن 1

 12میلگرد  5.73 تن 2

 14میلگرد  0.70 تن 3

4 
 16میلگرد  6.51 تن

5 
 230*25پلیت  200 عدد

6 
 20میلگرد  4.37 تن

7 
 8نبشی  244 کیلوگرم

8 
 10نبشی  60 کیلوگرم

9 
 3الکترود  20 کیلوگرم

10 
 2تیپسیمان  285.02 تن

11 
 بنزین 84 لیتر

12 
 شن  شکسته 415.92 تن

13 
 ماسه رضی آباد 946.69 تن

14 
 روان کننده 600 لیتر

21 
 لاف برقغلوله  25 شاخه

 پلاستو فوم فشرده 5 کیلوگرم 22

 4الکترود  60 کیلوگرم 23



95مهرماه -      اتفاقات  ایمنی کارگاه و  

 شرح ردیف

ایمن در آرماتوربندی و قالب بندی و بتن ریزی بلوک هاکنترل موارد  1  

 کنترل موارد ایمن در باربرداری توسط ماشین آلات موجود در کارگاه 2

 کنترل و تکمیل چک لیست ایمنی و بهداشت آسانسورها، تاورها و آشپزخانه 3

 نصب حفاظ در نقاط پرتگاهی و چاله آسانسورها در تمامی بلوک ها 4

104و  102بندی جلوی در آسانسورها در طبقات آخر بلوک های حفاظ  5  

+15به طبقه  111انتقال پل تردد تاور بلوک  6  

111اصلاح حفاظ بندی جلوی در آسانسورها در طبقات آخر بلوک های  7  

 صدور مجوز ایمنی برای فعالیتهای بدون اردر در کارگاه 8

زمانبندی )دو روز در هفته(توزیع شیر بین پرسنل، طبق برنامه  9  

 نظافت و تمیزکاری سرویس های بهداشتی و حمام های کمپ های کارگری 10

 جمع آوری زباله های محوطه کارگاه و اطراف کمپ های کارگری 11
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 تصاویر

  102+ بلوک 15( اتمام بتن ریزی طبقه1شکل)



 

  
 تصاویر

   104+ بلوک 15( اتمام بتن ریزی طبقه2شکل)



 

  
 تصاویر

104و  102( اتمام عملیات بتن ریزی اسکلت طبقات بلوک های 3شکل )  



 

  
 تصاویر

111( اتمام عملیات اجرائی بلوک 4شکل )  

  



 

  
 تصاویر

  111( پایان بتن ریزی خرپشته و اتمام عملیات بلوک5شکل )



 

  
 تصاویر

( نمای کلی از پیشرفت پروژه6شکل )  



B     102بلوک:مشاور:مهندسین بهسازان سرزمین پایا                       پیمانکار:شرکت پاوان ساخت                        شماره                کارفرما :تعاونی شماره چهار وزارت کشور    

95مهر ماه  -فعالیت های اجرایی صورت گرفته   

 ردیف 
شماره 

 بلوک
 شرح آیتم

درصد 

فیزیکی فعالیت 

 کلان از کل

 درصد پیشرفت
 شرح عملیات

 پیشرفت ماه پایان ماه شروع ماه

1 

102 

  %5.00 %100.00 %95.00 %1.80 تجهیز کارگاه

خاکبرداری و  2

 پی کنی و تسطیح
2.60% 100.00% 100.00% 0.00%  

اجرای  3

 فنداسیون
21.10% 100.00% 100.00% 0.00%  

4 
اجرای اسکلت 

 بتنی تاسقف چهارم
 تکمیل شده است. 0.00% 100.00% 100.00% 28.60%

5 

اجرای اسکلت 

بتنی از سقف پنجم تا 

 سقف دوازدهم

 تکمیل شده است. 0.00% 100.00% 100.00% 24.50%

6 

اجرای اسکلت 

سیزدهم تا سقف  از سقف

 نوزدهم

 تکمیل شده است. 15.18% 100.00% 84.82% 21.40%

  %3.3 %98 %96.7 %100.00 جمع کل: 7

 

  



B 104بلوک:پیمانکار:شرکت پاوان ساخت                        شماره                مشاور:مهندسین بهسازان سرزمین پایا                           کارفرما :تعاونی شماره چهار وزارت کشور      

95مهر ماه  -فعالیت های اجرایی صورت گرفته   

 شرح آیتم شماره بلوک ردیف

درصد 

فیزیکی فعالیت 

 کلان از کل

 درصد پیشرفت

شروع  شرح عملیات

 ماه

پایان 

 ماه
 پیشرفت ماه

8 

104 

کارگاهتجهیز   1.80% 95.00% 100.00% 5.00%  

9 
خاکبرداری و 

 پی کنی و تسطیح
2.60% 100.00% 100.00% 0.00%  

10 
اجرای 

 فنداسیون
21.10% 100.00% 100.00% 0.00%  

11 

اجرای 

اسکلت بتنی تاسقف 

 چهارم

 تکمیل شده است. 0.00% 100.00% 100.00% 28.60%

12 

اجرای 

اسکلت بتنی از سقف 

تا سقف دوازدهم پنجم  

 تکمیل شده است. 0.00% 100.00% 100.00% 24.50%

13 

اجرای 

اسکلت از سقف 

سیزدهم تا سقف 

 نوزدهم

 تکمیل شده است. 25.76% 100.00% 74.24% 21.40%

  %5.6 %98 %94.4 %100 جمع کل: 14



 

B 910:بلوک شماره                        ساخت پاوان شرکت:پیمانکار                        پایا سرزمین بهسازان مهندسین:مشاور                     کشور وزارت چهار شماره تعاونی: کارفرما  

95مهر ماه  -فعالیت های اجرایی صورت گرفته   

 شرح آیتم شماره بلوک ردیف

درصد فیزیکی 

فعالیت کلان از 

 کل

 درصد پیشرفت
 شرح عملیات

 پیشرفت ماه پایان ماه شروع ماه

1 

109 

  %5.00 %100.00 %95.00 %1.80 تجهیز کارگاه

  %0.00 %100.00 %100.00 %2.60 خاکبرداری و پی کنی و تسطیح 2

  %0.00 %100.00 %100.00 %21.10 اجرای فنداسیون 3

4 
اجرای اسکلت بتنی تاسقف 

 چهارم
 تکمیل شده است. 0.00% 100.00% 100.00% 28.60%

5 
اجرای اسکلت بتنی از سقف 

 پنجم تا سقف دوازدهم
 تکمیل شده است. 0.00% 100.00% 100.00% 24.50%

6 
اجرای اسکلت از سقف سیزدهم 

 تا سقف نوزدهم
 تکمیل شده است. 0.00% 100.00% 100.00% 21.40%

  %0.1 %100.0 %99.9 %100 جمع کل: 

  



B 810:بلوک شماره                        ساخت پاوان شرکت:پیمانکار                        پایا سرزمین بهسازان مهندسین:مشاور                    کشور وزارت چهار شماره تعاونی: کارفرما  

95مهر ماه  -فعالیت های اجرایی صورت گرفته   

لوکشماره ب ردیف  شرح آیتم 

درصد فیزیکی 

فعالیت کلان از 

 کل

 درصد پیشرفت
 شرح عملیات

 پیشرفت ماه پایان ماه شروع ماه

1 

108 

  %0.00 %90.00 %90.00 %1.80 تجهیز کارگاه

2 
خاکبرداری و پی کنی 

 و تسطیح
2.60% 100.00% 100.00% 0.00%  

 %0.00 %12.50 %12.50 %21.10 اجرای فنداسیون 3
مقدار کار انجام شده تا زمان دستور توقف کار با 

صورتجلسه شده است.مشاور،   

4 
اجرای اسکلت بتنی 

 تاسقف چهارم
28.60% 0.00% 0.00% 0.00%  

5 
اجرای اسکلت بتنی از 
سقف پنجم تا سقف 

 دوازدهم
24.50% 0.00% 0.00% 0.00%  

6 
اجرای اسکلت از 

سقف سیزدهم تا سقف 
 نوزدهم

21.40% 0.00% 0.00% 0.00%  

  %0.0 %6.9 %6.9 %100 جمع کل: 

  



B 111:بلوک شماره                        ساخت پاوان شرکت:پیمانکار                        پایا سرزمین بهسازان مهندسین:مشاور                    کشور وزارت چهار شماره تعاونی: کارفرما  

95مهر ماه  -فعالیت های اجرایی صورت گرفته   

لوکشماره ب ردیف  شرح آیتم 

درصد 

فیزیکی فعالیت 

 کلان از کل

 درصد پیشرفت
 شرح عملیات

 پیشرفت ماه پایان ماه شروع ماه

1 

111 

  %5.00 %100.00 %95.00 %1.80 تجهیز کارگاه

2 
خاکبرداری و 

 پی کنی و تسطیح
2.60% 100.00% 100.00% 0.00%  

3 
اجرای 

 فنداسیون
21.10% 100.00% 100.00% 0.00%  

4 
اجرای 

بتنی تاسقف  اسکلت
 چهارم

 تکمیل شده است. 0.00% 100.00% 100.00% 28.60%

5 
اجرای 

اسکلت بتنی از سقف 
 پنجم تا سقف دوازدهم

 تکمیل شده است. 0.00% 100.00% 100.00% 24.50%

6 

اجرای 
اسکلت از سقف 
سیزدهم تا سقف 

 نوزدهم

 تکمیل شده است. 3.00% 100.00% 97.00% 21.40%

  %0.7 %100.0 %99.3 %100 جمع کل: 

 

 

 



 

 

 

  

تجهیز کارگاه

خاکبرداری و 

پی کنی و 

تسطیح

اجرای  

فنداسیون

اجرای اسکلت  

بتنی تاسقف  

چهارم

اجرای اسکلت  

بتنی از سقف  

پنجم تا سقف  

دوازدهم

اجرای اسکلت  

از سقف  

سیزدهم تا  

سقف نوزدهم

:جمع کل

پیشرفت تا ماه قبل 95.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 84.82% 96.7%

پیشرفت تا پایان ماه 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.0%

75.00%

80.00%

85.00%

90.00%

95.00%

100.00%

105.00%

102فعالیتهای اجرایی بلوک 



  

تجهیز  

کارگاه

خاکبرداری  

و پی کنی 

و تسطیح

اجرای  

فنداسیون

اجرای  

اسکلت  

بتنی 

تاسقف  

چهارم

اجرای  

اسکلت  

بتنی از  

سقف پنجم

تا سقف  

دوازدهم

اجرای  

اسکلت از  

سقف  

سیزدهم تا  

سقف  

نوزدهم

:جمع کل

پیشرفت تا ماه قبل 95.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 74.24% 94.4%

پیشرفت تا پایان ماه 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.0%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

104فعالیتهای اجرایی بلوک 



  

تجهیز کارگاه

خاکبرداری و 

پی کنی و 

تسطیح

اجرای  

فنداسیون

اجرای اسکلت  

بتنی تاسقف  

چهارم

اجرای اسکلت  

بتنی از سقف  

پنجم تا سقف  

دوازدهم

اجرای اسکلت  

از سقف  

سیزدهم تا  

سقف نوزدهم

:جمع کل

Series1 90.00% 100.00% 12.50% 0.00% 0.00% 0.00% 6.9%

پیشرفت تا پایان ماه 90.00% 100.00% 12.50% 0.00% 0.00% 0.00% 6.9%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

108فعالیتهای اجرایی بلوک 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجهیز کارگاه

خاکبرداری و 

پی کنی و 

تسطیح

اجرای  

فنداسیون

اجرای اسکلت  

بتنی تاسقف  

چهارم

اجرای اسکلت  

بتنی از سقف  

پنجم تا سقف  

دوازدهم

اجرای اسکلت  

از سقف  

سیزدهم تا  

سقف نوزدهم

:جمع کل

پیشرفت تا ماه قبل 95.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.9%

پیشرفت تا پایان ماه 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.0%

92.00%

93.00%

94.00%

95.00%

96.00%

97.00%

98.00%

99.00%

100.00%

101.00%

109فعالیتهای اجرایی بلوک 



 

 

تجهیز کارگاه

خاکبرداری و 

پی کنی و 

تسطیح

اجرای  

فنداسیون

اجرای اسکلت  

بتنی تاسقف  

چهارم

اجرای اسکلت  

بتنی از سقف  

پنجم تا سقف  

دوازدهم

اجرای اسکلت  

از سقف  

سیزدهم تا  

سقف نوزدهم

:جمع کل

Series1 95.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 97.00% 99.3%

Series2 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.0%

92.00%

93.00%

94.00%

95.00%

96.00%

97.00%

98.00%

99.00%

100.00%

101.00%

111فعالیتهای اجرایی بلوک 




