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چکیده

 مصالح و تجهیزات ورودی کارگاه 

 ایمنی و بهداشت پروژه 

 تصاویر

 آمار نیروی انسانی 

 ه فعالیت های اجرایی صورت گرفت

 گزارش وضعیت آب و هوا در 
کارگاه  
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 لیست نیروی انسانی پیمانکار 

 ل آمار نفرات شاغل در شرکت پیمانکار به تفکیک سمت در جدو
1-2
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 لیست ماشین آلات

 آمار ابزارآلات وماشین آلات تعاونی و پیمانکار در پروژه به شرح 
3-1جدول 

 لیست نیروی انسانی تعاونی

 ه آمار نیروی انسانی شاغل در کارگاه تعاونی به تفکیک سمت ب
1-1صورت نفر روز در ماه در حدول 

لیست پرسنل و ابزارآلات 
لیست ماشین آلات



نیروی انسانی تعاونی
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پرسنل تعاوني

رديف
پرسنل تعاوني

تعدادشرح مسئوليت

1نماینده کارفرما1

5مهندس2

2اداری3

5نگهبانی4

5
بلوار )فضای سبز  
(اصلی

1

6
ساختمان)فضای سبز 

(اداری
1

1راننده7

1انبار8

1تاسیسات مکانیکی9

10
ی و تاسیسات الکتریک
جوشکاری

1

2بنا11

10کارگر ساده12

31جمع



پیمانکارنیروی انسانی 
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پیمانکارنیروی انسانی 

7



8

تعاونیاجرایی نیروی 



106.108برجهای 
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ابزار و ماشین آلات

10

ماشين آلات و ابزار3-1جدول 

فعالدستگاهماشين آلات و ابزار

--اره آتشین

دستگاه رزوه زن
--

خم کن میلگرد
21

21دستگاه برش میلگرد

-دستگاه میکسر بتن

-کامیون میکسر بتن

44دستگاه ویبره بتن

دستگاه بلوک زنی
11

11وانت نیسان

22دستگاه جوش

22بتن شکن برقی

77سنگ فرز

11اتو جوشکاری لوله آب

33تفنگ هیلتی

11دریل برقی

22دستگاه بالابر

63کلایمر

11لودر

11بچینگ

00پمپ بتن ثابت 

22دستگاه خاموت زن  

11پمپ آب
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کارهای اجرایی در برج 
108و 106

فعالیت پرسنل فنی و 
اداری

فعالیت های پرسنل 
تعاونی



فعالیتهای اجرایی
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:                 106برج •
ی آرماتوربندی و قالب بندی و بتن ریز

1-سقف تراز 

:108برج •
دو سوم بندیقالبوبندیآرماتور•

1-ترازبرشیودیوارهای حائل



106،108برج های 
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شرح فعاليت پرسنل تعاوني

شرح فعالیت پرسنل تعاونی

14

-1جدول 
نيروهای فني و اداری6

شرح فعاليترديف

108و106نظارت و کنترل تمامی فعالیتهای اجرایی برج 1

کارگاهایمنیکنترل موارد 2

برنامه ریزی و کنترل پروژه3

تهیه گزارش از پروژه به صورت روزانه و ماهانه4

108و106به نیروهای پیمانکار و توجبه آنها در اجرا سازه برچ کمک 5

بررسی نقشه ها و ابلاغ اصلاحات به مشاور6

کنترل نیروهای کارگری تعاونی7

بررسی و تهیه دستور خرید8

تهیه و محاسبه و ابلاغ دستور کار ، مجوز عملیات ، صورتجلسه اتمام کار 9

تهیه و بررسی صورت وضعیت پیمانکار10

تهیه و تایپ و ثبت و ارسال نامه ها به پیمانکار11

111-104-102کنترل کلیه فعالیتهای اجرایی تأسیساتی در برج های 12

رفع موانع و مشکلات اجرایی در آرماتور بندی و قالب بندی13

14
لیه  ک)تهیه مختصات نقاط، پیتده سازی کد ارتفاعی ، بررسی نقاط پیاده شده در محل 

(کارهای نقشه برداری



محوطه برجها
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نيروهای تعاوني 5-1جدول 

شرح فعاليتمحل فعاليت 

محوطه برج هاو نظافت آبیاری فضای سبز محوطه

102محوطه سازی جلوی برج. شفته ریزی دور برجها 106.108برجهای 
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106.108نمودار پيشرفت واقعي و برنامه ای برج 

2023-06-23

2023-07-03

2023-07-13

2023-07-23

2023-08-02

2023-08-12

2023-08-22

2023-09-01

2023-09-11

2023-09-21

2023-10-01

برج 1-قالب بندی بندی سقف 
106

106برج 1-آرماتور بندی سقف  106برج 1-بتنریزی سقف  آرماتور بندی دیوارهای مرحله 
108اول برج 

قالب بندی دیوارهای مرحله 
108اول برج 

بتنریزی دیوارهای مرحله اول 
108برج 

خ
ری

تا

مقایسه شروع برنامه ای به شروع واقعی
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106.108نمودار پيشرفت واقعي و برنامه ای برج 

2023-07-03

2023-07-13

2023-07-23

2023-08-02

2023-08-12

2023-08-22

2023-09-01

2023-09-11

2023-09-21

2023-10-01

106برج 1-قالب بندی بندی سقف  106برج 1-آرماتور بندی سقف  106برج 1-بتنریزی سقف  آرماتور بندی دیوارهای مرحله اول 
108برج 

قالب بندی دیوارهای مرحله اول برج
108

بتنریزی دیوارهای مرحله اول برج
108

خ
ری

تا

مقایسه پایان برنامه ای به پایان واقعی



ايمني در كارگاه

شرح فعالیت پرسنل تعاونی
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HSE

شرح  رديف

ارائه آموزش ایمنی به کارگران1

2
الزام تمامی افراد مشغول در کارگاه به استفاده از وسایل 

حفاظت فردی

نصب تابلو خطر در محیط کارگاه3

بازدید مستمر از آشپزخانه پروژه و محل اسکان کارگران4



وضعیت جوی در پروژه
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وضعیت هوای در امرداد ماه

روزروزحداقل دماحداكثر دماوضعيت هوا

37261402.05.011آفتابي

38281402.05.022آفتابي

39281402.05.033آفتابي

38241402.05.044آفتابي

37241402.05.055آفتابي

39271402.05.066آفتابي

39291402.05.077آفتابي

37261402.05.088آفتابي

37311402.05.099آفتابي

39281402.05.1010آفتابي

39271402.05.1111آفتابي

40321402.05.1212آفتابي

39291402.05.1313آفتابي

38271402.05.1414آفتابي

38281402.05.1515آفتابي

38311402.05.1616آفتابي

34241402.05.1717آفتابي

36231402.05.1818آفتابي

36261402.05.1919آفتابي

36251402.05.2020آفتابي

37261402.05.2121آفتابي

36251402.05.2222آفتابي

35241402.05.2323آفتابي

33231402.05.2424آفتابي

33231402.05.2525آفتابي

34221402.05.2626آفتابي

36241402.05.2727آفتابي

37251402.05.2828آفتابي  

36271402.05.2929آفتابي  

35261402.05.3030آفتابي  

36271402.05.3131آفتابي  

26 28 28
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31
28 27
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29 27 28

31
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37
38 39

38 37
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37
37 39 39
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39

38 38
38

34 36
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روز

1402وضعیت جوی در مرداد 



مصالح و ابزار ورودی به کارگاه
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1402مصالح ورودی در امرداد ماه 
12345678910111213141516171819202122232425262728293031واحدشرح کالا

336403169051620 31,080 32,130کیلوگرمسیمان فله

109901073012200104401232022140103601072011750108701088010020 10,130 10,320 11,520کیلوگرمآهك

کیلوگرم10میلگرد 

کیلوگرم12میلگرد 

کیلوگرم14میلگرد 

کیلوگرم18میلگرد 

کیلوگرم20میلگرد 

26010کیلوگرم25میلگرد 

164.8615.772171.14186.13 181.86مترمکعب450بتن آماده عیار 

 160بستهسانتی8میخ 
 40بستهسانتی6میخ 

 2عددانبردست
 2عددسو4پیچ گوشتی 
 2عددسو2پیچ گوشتی 

 1عددانبر قفلی
 1عددآچار فرانسه کوچك
 1عددآچار فرانسه بزرگ

 10جفتچکمه لاستیکی
 60عددکاردک

 26جفتکفش کار
 10دستلباس کار

 1عددرابط کامل لوله پلی اتیلن 

 72عددشیر پاکتی
 450لیترروغن سوخته

 220لیترگازوئیل
 10عددغلطك رنگ بزرگ

 40عددجارو موئی
 2کارتندستمال کاغذی

 2رولمتری دولا1نایلون عریض 

 2رولمتری دولا1.5نایلون عریض 

 2رولمتری دولا2نایلون عریض 

 4,435کیلوگرم1.5سیم مفتول سایز 
 1,400کیلوگرم2.5سیم مفتول سایز 

 4تیوپچسب کاشت میلگرد
 720جفتدستکش ضد برش استادکار

 1عددقرقره
 72عددشیر پاکتی

 20مترطناب پنبه ای
40عددمتری4تخته بنایی 

3عددفولی کولر

2عددقفل آویز بزرگ و کوچك

20قالبیخ  

20عددگونی نخاله بزرگ

600عددکیلویی50گونی نخاله 



مصالح و ابزار ورودی به کارگاه
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میلگرد ورودی به کارگاه

25میلگرد 20میلگرد 18میلگرد 14میلگرد 12میلگرد 10میلگرد 



مصالح و ابزار ورودی به کارگاه
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